



CASTEL D'ALANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

prot. nr. 482/2016

Spett. le
Francesca Paron
Rossana Mingozzi
Regione Emilia Romagna

Titolare del progetto: **Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese**

Progetto: **Bassa Velocità in Val di Setta**

Oggetto: **Rendiconto delle attività al 31/12/2016 ai sensi della LR 3/2010**

Data avvio procedimento: deliberazione di Giunta nr 73 del 17.10.2016

Dall'avvio del procedimento sono stati effettuati diversi incontri con i Sindaci dei cinque Comuni interessati dalle attività laboratoriali, ed è stata fissata la prima riunione plenaria per il 13/01/2016. E' stata avviata la fase di progettazione esecutiva e sono state condivise le modalità e le tempistiche per la realizzazione del processo in maniera uniforme su tutto il territorio interessato. I Comuni hanno avviato i confronti e i contatti con le realtà territoriali interessate e le realtà private firmatarie dell'accordo formale (associazioni, comitati, etc..) per l'individuazione delle candidature territorialmente rappresentative per la costituzione del tdN.

Sono state attivate le attività per la condivisione e produzione del materiale informativo e divulgativo, in relazione alla definizione del logo e del progetto grafico ed alla definizione del piano di comunicazione.

Per dare evidenza alla prima riunione plenaria è stato prodotto un comunicato stampa (Allegato1) ripreso da diverse testate giornalistiche, di cui riporto di seguito il link:

<http://www.bologna2000.com/2016/12/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-un-progetto-per-riscoprire-con-lentezza-le-ricchezze-del-territorio-della-valle-del-setta/>

<http://notiziefabbriani.blogspot.it/2016/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-per.html>

<http://www.lavocecastiglione.it/blog/index.php?id=9j4wn82k>

<http://www.renonews.it/primo-piano/2016/12/06/unione-appennino-bassa-velocita-val-setta/>

https://hemingwayeditore.files.wordpress.com/2014/08/n-61_dicembre-2016.pdf

oltre che dal Resto del Carlino, edizione di Bologna (Allegato2).

E' stato inoltre predisposta la piattaforma web per la condivisione e divulgazione dei risultati degli incontri che è già consultabile, ma siamo in attesa dell'hosting sul sito dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese.

Di seguito allego alcuni screenshot.



Ultime notizie



Un estratto del lavoro è visualizzabile a link

[:https://www.dropbox.com/s/wy173gzlxqv6cmr/Studio%20layout%20BV%203.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/wy173gzlxqv6cmr/Studio%20layout%20BV%203.pdf?dl=0)

E nella planimetria (Allegato3) che evidenzia le relazioni tra i diversi laboratori evidenziandone la prossimità anche territoriale.

Una demo della piattaforma navigabile è consultabile al link: <http://dev.trapella.it/settabv/>

E' stato definita assieme ai singoli Comuni anche il calendario definitivo degli incontri, che riporto di seguito.

00_Introduzione e lessico comune

Venerdì 13/01/17

ore 20.30-22.00

Centro Civico Pian di Setta

Avvio laboratorio Quercia (Marzabotto)

01_Sopralluogo, visione e analisi

Sabato 21/01/17

ore 10.00-13.00

Luogo da definire

02_Progetto

Giovedì 26/01/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

03_Condivisione esito e riflessioni

Giovedì 02/02/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

Avvio Pian di Setta (Grizzana Morandi)

01_Sopralluogo, visione e analisi

Sabato 04/02/17

ore 10.00-13.00

Luogo da definire

02_Progetto

Giovedì 09/02/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

03_Condivisione esito e riflessioni

Giovedì 16/02/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

Avvio Cà d'Onofrio (Castiglione dei Pepoli)

01_Sopralluogo, visione e analisi

Sabato 18/02/17

ore 10.00-13.00

Luogo da definire

02_Progetto

Giovedì 23/02/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

03_Condivisione esito e riflessioni

Giovedì 02/03/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

Avvio Ripoli (San Benedetto Val di Sambro)

01_Sopralluogo e analisi

Sabato 11/03/17

ore 10.00-13.00

Luogo da definire

Avvio Vado (Monzuno)

01_Sopralluogo, visione e analisi

Sabato 17/03/17

ore 10.00-13.00

Luogo da definire

02_Progetto

Giovedì 23/03/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

03_Condivisione esito e riflessioni

Giovedì 30/03/17

ore 20.00-22.00

Luogo da definire

Incontro finale

presentazione degli esiti dei 5 laboratori

Fine Aprile

ore 20.30-22.00

Centro Civico Pian di Setta

Estremi atti di impegno:

Determinazione Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 682 del 18/10/2016 CUP
H79D16001060006, CIG ***ZCE1B9FF9D***;
fattura prot. 16558/2016
mandato di pagamento nr. 1712 del 16.12.2016

Il Segretario Direttore
dott. Pieter J. Messinò