



**PIAZZA
CASINA**
nuove idee, partecipate

BANDO 2017

Relazione al Cronoprogramma

PIAZZA CASINA

Percorso partecipativo per ripensare il centro di Casina

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017

- Avvio formale: presentazione del progetto in Consiglio Comunale - giovedì 28 settembre 2017
- 1° incontro gruppo di progetto - giovedì 19 ottobre 2017
- Progettazione logo e identità visiva del percorso - ottobre-novembre 2017
- Progettazione e pubblicazione spazio web - novembre 2017
- Presentazione del progetto alle scuole - martedì 28 novembre 2017
- Incontro con le associazioni - giovedì 30 novembre 2017
- Progettazione e pubblicazione sondaggio - novembre-dicembre 2017
- Laboratori scolastici: attività propedeutiche e preparazione materiali

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011)

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni attività i **costi sostenuti nel 2017** (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), i **costi preventivati** e l'**eventuale scostamento delle attività e/o dei costi**:

ATTIVITÀ TITOLO BREVE DELL'ATTIVITÀ E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
1. Preparazione e progettazione			
Incontri di presentazione del progetto, programma operativo, coordinamento gruppo di progetto e gruppo scuola	€ 1.000,00 (Ft. 16FE 2017 Eubios srl)	€ 1.000,00	/
2. Sollecitazione e ascolto	€ 1.699,99 (Ft. 16FE 2017 Eubios srl)		Scostamento attività: incontro di lancio
Mappatura attori; outreach-interviste; incontro con i soggetti organizzati; sondaggio; formazione TdN; incontro di lancio con esperti, incluse attività connesse (coordinamento, facilitazione e reporting)	€ 200,01 (contributo Ass. Effetto Notte)	€ 2.400,00	Scostamento costi: - € 500,00
	TOT 1.900,00		
3. Co-progettazione	€ 600,01 (Ft. 18FE 2017 Eubios srl)	€ 2.400,00	Scostamento attività: laborat. pubbl. e 1° TdN



ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
Laboratori scolastici; laboratorio pubblico partecipato suddiviso in 2 sessioni di lavoro (sopralluogo e momento pubblico progettuale); 1° incontro TdN	€ 999,99 (contributo Ass. Effetto Notte) TOT 1.600,00		Scostamento costi: - € 800,00
4. Chiusura e risultati			
Sondaggio on-line e cartaceo; incontro costituzione Consulta delle Associazioni; evento finale alla presenza degli esperti; 2° incontro TdN (incluse attività connesse: animazione e catering, coordinamento, organizzazione, facilitazione, reporting e DocPP)	/	/	
5. Comunicazione			Scostamento attività: incarico in via di definizione
Logo e identità visiva; materiale cartaceo (progetto, stampa, distribuzione); web (progetto e pubblicazione); video clip promozionale	€ 0,00	€ 2.200,00	Scostamento costi: - € 2.200,00
TOTALI:	€ 4.500,00	€ 8.000,00	- € 3.500,00

ALLEGATI

1. Determinazione del Responsabile Settore 6° - Lavori Pubblici n. 70 del 14.09.2017
2. Fattura n. 16FE del 24/10/2017 di Eubios srl Società di Ingegneria
3. Fattura n. 18FE del 28/12/2017 di Eubios srl Società di Ingegneria
4. Mandato di pagamento n. 3738 del 12/12/2017 a favore di Effetto Notte Associaz. culturale

La relazione deve essere trasmessa **entro il 10 gennaio 2018**, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "L.R. 3/2010 Bando 2017 Relazione al cronoprogramma".