



**Comune di Montescudo – Monte Colombo**  
**Provincia di Rimini**



Prot.n.

Montescudo – Monte Colombo, 01/03/2018

Al Tecnico di Garanzia  
Regione Emilia Romagna  
Pec:  
[peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**OGGETTO: Richiesta di proroga progetto "La scuola che sarà – Fare comunità, pianificare il territorio, progettare il futuro".**

Ai sensi dell'art. 3.3 del Bando 2017 per il sostegno ai processi di partecipazione, siamo a richiedere una proroga di 30 giorni ai tempi di realizzazione del progetto in oggetto.

La motivazione di tale richiesta risiede nella sopravvenuta impossibilità, causa avverse condizioni meteo, allo svolgimento della Assemblea dei Cittadini prevista per il giorno 27 febbraio u.s.

Per consentire alla cittadinanza di ricevere adeguata informazione, l'Assemblea è stata rinviata di 15 giorni e riconvocata per il giorno 14 marzo. Questo slittamento impedisce di portare a conclusione entro il termine previsto di fine marzo le restanti attività progettuali, segnatamente la stesura e approvazione del Documento di Proposta Partecipata, incluso il tempo per un'adeguata comunicazione alla cittadinanza dei risultati del processo partecipativo.

Si ritiene pertanto opportuno prorogare la chiusura del progetto al 30 aprile 2018, anziché alla fine di marzo come previsto, per consentire l'adeguato svolgimento delle attività restanti.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro, e porgiamo cordiali saluti.

IL SINDACO

Dott.ssa Elena Castellari

(sottoscritto digitalmente)