



BANDO 2017
Relazione al Cronoprogramma
L.r. 3/2010

Progetto Partecipativo
GIARDINI RIFIUTI ZERO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011)

Nella seguente tabella sono riportati un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, per ogni attività sono indicati i **costi delle attività effettuate nel 2017** (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del contributo richiesto alla Regione), i **costi preventivati** e l'**eventuale scostamento delle attività e/o dei costi**:

ATTIVITÀ	COSTI			
	TITOLO BREVE DELL'ATTIVITÀ E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DETTAGLIO COSTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
1. Incontri con i Comuni				
Per organizzare l'attività, è stato tenuto un incontro preliminari con i Comuni interessati		400	400	0
2. Predisposizione del progetto				
Il progetto è stato predisposto nel dettaglio, con il coinvolgimento degli uffici competenti dei cinque Comuni e la raccolta e prima elaborazione dei dati sul compostaggio e sui 1388 utenti che lo praticano.		500	500	0
3. Seminario				
Nella fase di avvio è stato tenuto un apposito incontro di illustrazione delle metodologie di partecipazione.		500	500	
4. Coordinamento e segreteria				
La segreteria si è occupata della raccolta di dati e della loro elaborazione, della predisposizione di documenti per gli incontri con il TdN ed i Focus Group, degli adempimenti previsti dal bando regionale, dell'aggiornamento del sito e della comunicazione (comunicati stampa, articoli sul sito, documentazione delle attività svolte).		1.000	1.000	



ATTIVITÀ	COSTI		
	DETTAGLIO COSTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del contributo richiesto alla regione)	COSTI PREVENTIVATI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL 2017	EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI delle azioni realizzate nel 2017
5. Preparazione e svolgimento dei quattro incontri del Tavolo di Negoziazione			
Sono stati tenuti due incontri, in data 14.09.17 e 15.12.17	1.000	1.000	0
6. Mille contatti con i cittadini esperti			
Sono stati inviati 1388 questionari cartacei e stabiliti contatti via web, vi mail e per telefono, con la raccolta finale di 442 questionari compilati	3.300	4.000	700
7. Preparazione e svolgimento dei cinque Focus Group			
Nei mesi di novembre e dicembre 2017 sono stati effettuati i cinque Focus Group.	2.000	2.000	0
8. Catering per i cinque Focus Group	1.200	1.200	
Nei mesi di novembre e dicembre 2017 sono stati effettuati i cinque Focus Group.			
9. Preparazione e svolgimento delle assemblee	0	1.000	1.000
Le cinque assemblee finali sono in programmazione tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2018.			
10. Grafica locandine, lettere e pagine internet	500	500	0
E' stata realizzata la grafica coordinata dei suddetti prodotti, comprensiva di logo del progetto.			
10. Stampa locandine	400	400	0
Sono state realizzate 250 copie di locandine relative ai Focus Group			
TOTALI:	10.800	12.500	1.700

Per quanto riguarda i costi sostenuti, si fa presente che lo svolgimento delle attività è stato affidato ad un unico soggetto esterno, con Determina Dirigenziale n. 482 del 06.10.2017, per un importo complessivo di 14.800 Euro, IVA inclusa, mentre al momento si dispongono di somme da destinare per affidamenti in economia nella misura di € 700.

Al momento è in fase di liquidazione la sommatoria del 1° ed il 2° acconto per i quali è già stata emessa fattura nella misura del 60% dell'importo, pari a 8.880 Euro, che costituiscono il 57% del costo del progetto (15.500 Euro).

Si allega alla presente:

- Determina Dirigenziale n. 482 del 06.10.2017
- Fattura n. FATTPA 65_17 del 29/12/2017 per un importo di Euro 7.278,69 + 1.601,31

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Arch. Cristian Ferrarini)