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Oggetto: Richiesta di proroga con rimodulazione delle attività previste dal progetto “Calendasco 2030” 
 
 
Ai sensi dell’art. 6 del Bando 2020 per il sostegno a processi di partecipazione, siamo a richiedere una proroga di 60 
giorni ai tempi di realizzazione del progetto in oggetto.  
Le motivazioni che inducono a richiedere uno slittamento dei termini sono le seguenti. 
La Fase 2 del percorso partecipativo, prevista dal mese di marzo 2021 in poi, ha visto un notevole rallentamento nei 
mesi di marzo e aprile, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, che non hanno permesso di svolgere 
quanto previsto. In particolare, la maggior parte delle attività che prevede il progetto “Calendasco 2030” sono efficaci se 
svolte “in presenza”, in quanto strettamente legate alla scoperta del territorio e alla co-progettazione di parti di esso, 
mediante eventi non realizzabili con procedure on line (camminate esplorative, planning for real, evento “Un giorno da 
Sindaco”, ecc.). 
Le fasi di lavoro del progetto candidato prevedevano 90 giorni per la redazione della Fase 2 (da marzo a giugno 2021); 
tuttavia, per le motivazioni sopra riportate, la redazione della Fase 2 è entrata nel suo vivo nel mese di maggio 2021. 
La richiesta della proroga di 60 giorni è quindi funzionale a recuperare il ritardo che le restrizioni dovute alla pandemia 
da Covid-19 hanno comportato sul programma della Fase 2, permettendo quindi di "regolarizzare" le tempistiche delle 
fasi di lavoro. Allo stesso tempo, la proroga dei tempi permetterebbe di svolgere nei termini stabiliti tutte le attività 
programmate, rispettando le tempistiche delle successive fasi di lavoro già dichiarate in fase di candidatura (ossia 30 
giorni per la Fase 3 di chiusura del percorso partecipativo). 
L’avvio del percorso è stato effettuato il 15/02/2021, pertanto il termine delle attività (6 mesi) sarebbe dovuto avvenire il 
15/08/2021.   
Con la presente si chiede quindi di prorogare il termine al 15/10/2021.  
Tutte le attività sino ad oggi svolte sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Calendasco, accessibile 
dal seguente link: https://www.facebook.com/Calendasco  

Fiducioso in un esito positivo della Vostra istruttoria, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
Il Sindaco 

                                                                                                                        Filippo Zangrandi 
                                                                                                                     (Firmato Digitalmente)  r
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