
 
 

 

 
Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. 
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. 
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, corredato dalla 
documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, 
note ecc..). 
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 

 

BANDO 2019  

Relazione al Cronoprogramma 

 

SITYn 

SO-STARE ATTIVAMENTE IN CITTÀ 
 

PREMESSA 
Il progetto SITYn è stato avviato in data 9 dicembre 2019. Il percorso partecipativo che lo sostanzia è 
caratterizzato da tre tipologie di attività:  

a. attività preliminari e di coordinamento; 
b. attività di confronto con il quartiere; 
c. attività di confronto con la città (prevista successivamente, come da cronoprogramma). 

A queste tre tipologie di attività se ne affiancano altre quattro trasversali: 
d. Tavolo di Negoziazione; 
e. Comitato di garanzia; 
f. comunicazione/promozione; 
g. formazione. 

 
 

AZIONI PROGETTUALI 
a. Attività preliminari e di coordinamento 

• sondaggio: con ricognizione in strada, svolto nelle date del 12/13/19/20 dicembre 2019, dalle ore 
16:30 alle ore 20:30. Domande guida utilizzate: "La tua percezione di Piacenza: qual è un luogo COOL, 
un luogo ROCK, un Luogo SHOCK, un luogo UNDER". 

• auto-mappatura: con interviste e focus group, svolte in data 16 gennaio 2020, con turni di 1 e ½ 
dedicati a target di punti di vista omogeni, dalle ore 10:30 alle 22:30. 

Di queste attività è stato redatto un apposito foglio-report. 
 
b. Attività di confronto con il quartiere 

• idee e proposte, con laboratorio di comunità/workshop: dei tre appuntamenti è stato possibile 
realizzare solo il primo, in data 13 febbraio 2020 dalle ore 18:30 alle 20:30. Gli altri due appuntamenti 
previsti per il 27 febbraio e il 12 marzo sono stati "sospesi" causa emergenza Coronavirus. 

Di queste attività è stato redatto un apposito foglio-report. 
 
d. Tavolo di negoziazione 

• Due incontri realizzati in data 9 dicembre 2019 e 13 gennaio 2020, dalle 18:00 alle 19:30. 
Di queste attività sono stati redatti 2 fogli report. 
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Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. 
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. 
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, corredato dalla 
documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, 
note ecc..). 
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 

 
e. Comitato di garanzia 
È stato formalmente costituito. I componenti sono: 

• Patrizia Balestri, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Agente speciale 006" di Carpi; 

• Alessandra Augelli, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; 

• Giorgia Di Muzio, della Cooperativa Sociale Coopselios, operatrice del Centro per le Famiglie della 

Galleria del Sole di Piacenza. 

 
f. Comunicazione/promozione 
È stata definita l’immagine di coordinata: logo di progetto, grafica (colori, font). 
Sono stati realizzati: 1 pieghevole illustrativo dell’intero percorso, 1 cartolina di promozione del 1° workshop, 
1 locandina e 1 manifesto dedicato alle attività di confronto con il quartiere. 
È stata allestita 1 pagina web dedicata e 1 pagina social dedicata. 
È stato realizzato 1 video-trailer promozionale. 

Riferimenti 
https://sites.google.com/site/agepiacenza4/sityn 
https://www.facebook.com/ProgettoSITYn 
https://www.youtube.com/watch?v=NNzGzAltXgI 

 
g. Formazione 
Sono stati realizzati 4 incontri formativi nelle giornate di 9 dicembre 2019, 13 gennaio 2020, 10 febbraio 2020, 
9 marzo 2020, tutti e quattro dedicati all’apprendimento di strategie e tattiche partecipative oltre a strumenti 
di coinvolgimento, animazione e facilitazione. 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE 
 

Le attività del percorso partecipativo sono state avviate in data 9 dicembre 2019, entro i termini stabiliti da 
bando, attraverso le seguenti attività:  

• incontro formativo dedicato allo staff di progetto; 

• incontro del Tavolo di Negoziazione; 

• sondaggio con ricognizione in strada. 
Ad eccezione di una fattura di importo limitato, tutti i costi di progetto saranno sostenuti nel 2020 (entro la 
data del 9/07/2020 – come da vostra proroga - Prot. ALRER / cl. 1.13.6 fasc. 2019/4 - AL/2020/0003486 del 
06/03/2020 13:33:47). 
Si allega la proposta di “nuovo cronoprogramma” che rimodula i costi allocandoli prevalentemente nell’anno 
corrente, precisando che al 15/04/2020 è stato possibile sostenere i seguenti costi:  

 
 

https://sites.google.com/site/agepiacenza4/sityn
https://www.facebook.com/ProgettoSITYn
https://www.youtube.com/watch?v=NNzGzAltXgI


 
 

 

 
Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. 
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. 
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, corredato dalla 
documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, 
note ecc..). 
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 

PROGETTAZIONE  
Incontri di coordinamento e programmazione operativa 
1.500 euro 
 
PARTECIPAZIONE 
Ricognizione sociale 
6.000 euro 
Incontri di confronto (workshop), iniziative di quartiere 
3.000 euro 
Realizzazione attività/eventi di rilievo cittadino 
239,25 euro (buffet, catering, noleggio sale) 
 
COMUNICAZIONE 
Progettazione grafica ed editing 
500 euro (grafica ed editing) 
 
Stampe e riproduzione di materiali vari 
689,3 euro (locandine, manifesti, ecc.) 

 
 
TOTALE COSTI SOSTENUTI nel 2019  
30 €  
TOTALE COSTI SOSTENUTI nel 2020 
11.898,55 € 
 
TOTALE COSTI (2019+2020) al 15.04.2020 
11.928,55 € > del 30% del contributo regionale 
 

 

 

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal 

progetto presentato.  

Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al 

D.lgs.118/2011). 

 

 

 

Data 08/04/2020       Il legale rappresentante 
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