
in collaborazione con 

Comune di Russi 

 

 

 

 

 

 

Al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione - Regione Emilia-Romagna 
trasmesso via PEC a: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it 

anticipato a: tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it 

 

Russi, 18/12/2020 

 

Oggetto:  Processo partecipativo “RIPARTIAMO DALLA STAZIONE”. Bando partecipazione 2019 ai sensi 
della L.R n. 15/2018. RIMODULAZIONE ATTIVITÀ E RICHIESTA PROROGA. 

 

Con riferimento al processo partecipativo in oggetto, avviato formalmente in data 06/12/2019, siamo con 

la presente a richiedere la proroga di 60 giorni dei termini di durata del processo stesso, ai sensi dell’art. 15 

comma 3 della L.R. 15/2018. 

Si precisa che tale durata era originariamente di 10 mesi, modificata a seguito della sospensione di 83 giorni 

stabilita dalla DGR n. 734 del 25/06/2020, sulla base della quale il processo in corso dovrebbe concludersi 

entro il 28/12/2020. Pertanto, si richiede che la data di chiusura venga posticipata al 26/02/2021. 

Tale richiesta è motivata dalla necessità di un maggior tempo che consenta di completare le attività non 

ancora svolte, le quali, a seguito del protrarsi dell’emergenza per COVID-2019 in atto, sono state 

fortemente rallentate. 

La proroga consentirà di realizzare le seguenti azioni, non ancora svolte alla data attuale (date indicative): 

a) entro 15/01/2021 - definizione del quadro delle proposte emerse dai due laboratori pubblici del 

08/07/2020 e del 15/07/2020; 

b) entro 10/02/2021 - 2° incontro del TdN per condividere e valutare il quadro delle proposte emerse 

(bozza DocPP); 

c) entro 15/02/2021 – completamento della redazione del DocPP; 

d) entro 20/02/2021 – invio del DocPP al Tecnico di garanzia per la validazione. 

Congiuntamente, di seguito sottoponiamo al Tecnico la rimodulazione delle attività del percorso definita 

dallo staff di progetto. 

Incontri del TdN: due (uno svolto e uno da svolgere) anziché tre; il secondo si terrà su piattaforma digitale e 

sarà allargato ai portavoce dei gruppi di lavoro formatisi nei laboratori svolti a luglio 2020. 

Sondaggio: eliminazione di questo strumento, previo confronto col TdN, a causa dei tempi troppo stretti; le 

proposte emerse hanno richiesto diversi mesi all’Amministrazione comunale di Russi per formulare le prime 

valutazioni di fattibilità sul riuso temporaneo dell’area, che vanno ora condivise col TdN allargato ai 

portavoce dei gruppi di giovani che hanno formulato tali proposte. 

Festa/evento finale: sostituzione con strumenti di restituzione digitali; considerata la natura di questo 

evento, che si propone di sperimentare micro-azioni di cura e piccoli allestimenti temporanei nell’area con 

il contributo attivo dei giovani partecipanti, in accordo con il Comune si è stabilito di rinviarlo al periodo 

della tarda primavera-estate, contando sul miglioramento della situazione epidemiologica. 
 

Confidando in un positivo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

La responsabile del progetto 

Tiziana Squeri 
firmato digitalmente 
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