
Comune di Codigoro

BANDO 2019 

Relazione al Cronoprogramma

CODIGORO GREEN

PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 14 aprile 2020

FASE 1 - CONDIVISIONE
 Avvio formale  (13 gennaio 2020):  conferenza stampa di  presentazione del  progetto alla

presenza di partner e sottoscrittori accordo formale:
https://www.comune.codigoro.fe.it/presentazione-del-progetto?inheritRedirect=true

 Attività preparatorie (gennaio 2020)
 1°  incontro  staff di  progetto  per  definizione  calendario  attività  e  prime  azioni  di

comunicazione (3 febbraio 2020)
 Mappatura attori e soggetti da coinvolgere nel Tavolo di Negoziazione (febbraio 2020)
 Progettazione identità visiva: logo e visual (febbraio-marzo 2020) 
 Progettazione struttura e contenuti spazio web (febbraio-marzo 2020):

https://www.comune.codigoro.fe.it/codigoro-green
 Incontro con referenti scuola per concordare attività scolastiche (previsto inizio marzo 2020 –

non realizzabile causa chiusura attività scolastiche per emergenza sanitaria COVID-19)
 1°  incontro  Tavolo  di  Negoziazione  (3  marzo  2020 poi  rinviato  a  23  marzo  2020 –

ulteriormente rinviato a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19)

FASE 2 - CONDIVISIONE
 Laboratori scolastici (previsti a marzo) – non realizzabili causa chiusura attività scolastiche

per emergenza sanitaria COVID-19)

Si  dichiara  che  le  attività  sopradescritte  corrispondono  ad  un  terzo  delle  attività  previste  dal
progetto presentato.

Si allegano:
1. cronoprogramma  delle  attività  e  relativi  costi 2019/2020  (in  ottemperanza  al

D.lgs.118/2011);
2. giustificativi di spesa – disciplinare affidamento servizio;
3. giustificativi di spesa – n. 1 fattura Eubios srl.

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare 
una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo 
di quelle previste dal progetto presentato. Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei cost
sostenut, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di 
impegno, fatture, note ecc..). Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2020/0286428 del 14/04/2020 08:39:15
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https://www.comune.codigoro.fe.it/presentazione-del-progetto?inheritRedirect=true


Data 09/04/2020 Il legale rappresentante

ALICE ZANARDI

SINDACO DI CODIGORO

( f.to digitalmente )

                                                                                                                                                

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare 
una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo 
di quelle previste dal progetto presentato. Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei cost
sostenut, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di 
impegno, fatture, note ecc..). Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.
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