
BANDO 2019 
Relazione al Cronoprogramma

Granarolo al Passo

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.

Il percorso è ufficialmente iniziato con il primo incontro del Tavolo di Negoziazione programmato
per il 09.01.2020, al quale hanno partecipato circa 40 rappresentanti dei principali soggetti partner
e sostenitori, oltre che i tecnici incaricati, i tecnici comunali coinvolti e l’Assessore alle Politiche
Sociali, referente per il percorso. Delle attività previste dal cronoprogramma di progetto sono state
svolte:

- Attività di  progettazione dell’intero percorso,  con programmazione degli  incontri,  scelta
delle metodologie e produzione dei contenuti necessari (Gennaio-Marzo);

- Attività di comunicazione, con progettazione e realizzazione dell’immagine coordinata per il
percorso  e  produzione  di  materiale  informativo  e  illustrativo  sia  online  che  offline
(Gennaio-Febbraio);

- Attività  di  mediazione,  gestione  e  reportistica  del  primo  incontro  del  Tavolo  di
Negoziazione (Gennaio);

A causa del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria COVID-19 il percorso ha temporaneamente
sospeso le attività di incontro pubblico e sta valutando nuove modalità anche online, ed un nuovo
calendario degli incontri.

Si  dichiara  che le  attività  sopra-descritte corrispondono  ad  un  terzo  delle  attività  previste  dal
progetto presentato. 
Si  allega  il  cronoprogramma  delle  attività  e  relativi  costi  2019/2020  (in  ottemperanza  al
D.lgs.118/2011).

Bologna, 15.04.2020 ALESSANDRO RICCI
      Luogo e Data              Il legale rappresentante

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/07/2019 il beneficiario deve presentare 
una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato.
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, corredato dalla 
documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.
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