
 
 

 

BANDO 2019  

Relazione al Cronoprogramma  

SANTARCANGELO AL CENTRO 
 

PREMESSA 
 
Il progetto Santarcangelo al centro è stato avviato in data 15 gennaio.  
Il percorso partecipativo che lo sostanzia è caratterizzato da quattro tipologie di attività: 

• workshop tecnici 
• focus group 
• workshop pubblici 
• exhibit collettivi 

A queste quattro tipologie di attività se ne affiancano altre quattro trasversali: 
• Coordinamento e supervisione 
• Formazione/Audit 
• Comunicazione/Promozione 
• Tavolo di Negoziazione/Comitato di garanzia 

 

AZIONI PROGETTUALI 
 
WORKSHOP TECNICI 
È stato realizzato il primo workshop tecnico (11.02.2020, 15.00-17.00) per comporre:  
• Mappa delle questioni in gioco/portatori di interesse 
• Quadro informativo, progettuale, normativo. 
 
FORMAZIONE/AUDIT 
È stato realizzato il primo appuntamento formativo dedicato al personale interno e alla 
Giunta Comunale (15.01.2020, 11.02.2020, 9.30-12.30) dedicato all’apprendimento delle 
logiche dei processo partecipativo 
• Come scegliere il campo della co-decisione 
• Come definire la strategia partecipativa 
• Come coinvolgere equamente soggetti esterni ed interni all’Amministrazione 
E’ in corso di realizzazione l’audit dedicato all’indagine partecipativa per l’emersione delle 
questioni in gioco (iniziato in data 15.01.2020, previsto termine: 15.04.2020) 
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COMUNICAZIONE/PROMOZIONE 
È stato definita l’immagine di coordinata: logo di progetto, grafica (colori, font). È stata 
allestita 1 pagina web dedicata. Sono in corso di realizzazione i materiali promozionali 
Riferimenti 
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/santarcangelo-al-centro-fase-3-anno-2020-gennaio-giugno 

 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE/ COMITATO DI GARANZIA 
È stato formalmente costituito. In attesa di poter convocare il primo incontro 
Sono stati individuati alcuni possibili componenti da sottoporre alla valutazione del Tavolo 
di Negoziazione in occasione della prima seduta 
 
RIMODULAZIONE 

 
Le attività del percorso partecipativo sono state avviate entro la data del 15.01.2020 
(come stabilito da bando), precisamente con due attività di rilievo:  

• incontro formativo dedicato allo staff di progetto (amministrazione),  
• avvio dell’audit per la ricognizione interna/esterna delle principali questioni in 

gioco. 
Tutte le azioni progettuali che caratterizzano il progetto sono  e saranno svolte nell’arco 
del 2020 (entro la data del 15.08.2020 – come da vostra proroga - Prot. ALRER / cl. 
1.13.6 fasc 2019/4 -  AL/2020/0003486 del 06/03/2020 13:33:47). 
In ragione dell’avvio effettivo del processo nel 2020, e dell’emergenza sanitaria in 
corso (SARS - COVID 19), si allega la proposta di “nuovo cronoprogramma” che 
rimodula i costi allocandoli per intero nell’anno corrente, precisando che al 15.04.2020 

è stato possibile sostenere i seguenti costi:  
 

Progettazione | Coordinamento e la supervisione = 1.999,99 € 
Formazione | Conduzione di incontri formativi = 1.000,01 € 
Partecipazione | Conduzione di incontri = 499,99 € 
Comunicazione | Progettazione grafica ed editing = 499,99 € 
 

TOTALE: 3.999,98 € (> del 30% del contributo regionale) 
 
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal 

progetto presentato. Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in 

ottemperanza al D.lgs.118/2011). 
 

 

Data 9 aprile 2020 

 

Il legale rappresentante 

IL SINDACO 

Alice Parma (*) 

(*) Firmato digitalmente 
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Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 

presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. Le attività devono 

corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. Alla relazione deve essere 

allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, corredato dalla documentazione 

contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..). 

Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 

 

Tale relazione deve essere corredata di tutti gli allegati necessari a documentare i costi e deve essere inviata 

entro il 15 aprile 2020, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it  specificando in oggetto “L.R. 15/2018 Bando 

2019 Relazione al cronoprogramma”. 

 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2020/0286454 del 14/04/2020 08:44:38


