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PEC  Data, 20/07/2020 
 

 
Spett.le 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e 
Territoriale, Partecipazione 

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
Alla vostra cortese attenzione  

 
dott. Leonardo Draghetti 

Tecnico di Garanzia della partecipazione 
 

dott.sa Sabrina Franceschini 
Delega dirigenziale relativa all’attuazione  
dei processi di democrazia partecipativa 

 
Per conoscenza 

dott.sa Rossana Mengozzi 
Ufficio di supporto del Tecnico di Garanzia  

 
 
 

OGGETTO: LR 15/2018 Bando 2019 | Progetto SANTARCANEGLO AL CENTRO | 
Richiesta proroga 

 
 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°734 del 25/06/2020 con le modifiche della durata 
dei processi stabilendo  

“una sospensione (di 83 giorni) dei termini come stabilita dalle disposizioni nazio-
nali emanate con D.L. n. 18/2020 (art. 103 “Sospensione dei termini nei procedi-
menti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) e D.L. n. 
23/2020 (art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti 
amministrativi in scadenza”), suscettibile di modifiche eventualmente disposte con 
provvedimenti nazionali successivi” 

 
L’Amministrazione comunale chiede una proroga ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 
15/2018 per poter sviluppare pienamente e fattivamente le intenzioni partecipative del 
progetto.  
Avviato in data 15 gennaio, il progetto ha visto ad oggi lo sviluppo delle seguenti attività: 

 

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
PROVINCIA DI RIMINI 
SETTORE TERRITORIO –Servizi Tecnici 
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#0 
È stato definita l’immagine di coordinata: logo di progetto, grafica (colori, font). È 
stata allestita 1 pagina web dedicata. Sono in corso di realizzazione i materiali 
promozionali Riferimenti 
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/santarcangelo-al-
centro-fase-3-anno-2020-gennaio-giugno 
 
#1 
Realizzato il primo workshop tecnico (11.02.2020, 15.00-17.00) per comporre:  
• Mappa delle questioni in gioco/portatori di interesse 
• Quadro informativo, progettuale, normativo. 
In esito a questo primo workshop è stato costituito un Gruppo di lavoro interno 
intersettoriale che ha operato con continuità da febbraio ad oggi 
 
#2 
Sono stati realizzati due appuntamenti formativi dedicati al personale interno e 
alla Giunta Comunale (15.01.2020, 11.02.2020, 9.30-12.30) incentrati sulle logiche 
di sviluppo di un processo partecipativo su un tema complesso: 
• Come scegliere il campo della co-decisione 
• Come definire la strategia partecipativa 
• Come coinvolgere equamente soggetti esterni ed interni all’Amministrazione 
In esito a questa formazione è stato realizzato un audit (iniziato in data 
15.01.2020, terminato in data 15.04.2020) per l’emersione delle questioni in gioco 
di natura tecnico-normativa. 
 
#3 
È stata coinvolta la comunità tutta in una riflessione su cambiamenti avvenuti a 
causa dell’emergenza COVID-19 attraverso un questionario – Santarcangelo, 
come va? – mutuando l’esperienza di Reggio Emilia 
 
#4 
È stato formalmente costituito il Tavolo di negoziazione ed è in corso di convoca-
zione il primo incontro operativo (16 luglio) 
 

Visti i risultati ad oggi conseguiti e l’attenzione collettiva ancora molta alta sulle questioni 
del centro storico emerse come ancora più rilevanti in questo tempo “straordinario”, 
l’Amministrazione comunale ritiene utile e fondamentale poter dedicare il giusto tempo 
per approfondire il confronto.  
 

Si richiede una proroga al 15 ottobre 
(data di ultimazione del processo con accoglimento pubblico del DocPP validato) 

 
 
Di seguito, il programma aggiornato del percorso partecipativo Santarcangelo al centro 
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