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Al Tecnico di garanzia della partecipazione
E p.c. Sabrina Franceschini
Titolare della Posizione Organizzativa - Comunicazione di cittadinanza

BANDO 2019 - Relazione al Cronoprogramma

COLLABORATORIO VETTO

PRINCIPALI ATTIVITA svolte, riferite alle azioni progettuali
Fase 1 - CONDIVISIONE

Avwvio formale (14 gennaio 2020): comunicato stampa e pubblicazione di news sulla home page
del sito istituzionale del Comune di Vetto https://www.redacon.it/2020/01/14/collaboratorio-vetto-
un-progetto-del-comune-della-val-denza-per-coinvolgere-i-cittadini-in-una-rinascita/

Attivita preparatorie (gennaio 2020)

Progettazione struttura e primi contenuti spazio web dedicato (gennaio 2020):
https://www.comune.vetto.re.it/?page id=3021

1° incontro staff di progetto per programmazione attivita (11 febbraio 2020)

Mappatura attori e realta sociali da sollecitare e coinvolgere nel TdN (febbraio 2020)

1° incontro Tavolo di Negoziazione (previsto inizio marzo 2020 — rinviato a data da destinarsi
per emergenza sanitaria COVID-19)

Incontro di programmazione/formazione con referenti Istituto scolastico (previsto inizio marzo
2020 — non realizzabile causa chiusura attivita scolastiche per emergenza sanitaria COVID-19)
Progettazione identita visiva: logo e visual (avviata inizio marzo 2020 — in stand-by per
emergenza sanitaria COVID 19)

Si dichiara che le attivita sopradescritte corrispondono all’incirca ad un terzo delle attivita previste
dal progetto presentato, tenendo conto che, essendo la durata complessiva di 10 mesi (senza la
proroga straordinaria di 60 giorni), un terzo del percorso (corrispondente a ca. 3 mesi e 10 giorni)
scadrebbe in data 24/04/2020. A cio si aggiunga che I'emergenza sanitaria, in atto dall’ultima
settimana di febbraio 2020, ha impedito di procedere con le attivita gia programmate.

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attivita svolte.

Le attivita devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato.
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti,
corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di
impegno, fatture, note ecc..).

Sara liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.
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https://www.redacon.it/2020/01/14/collaboratorio-vetto-un-progetto-del-comune-della-val-denza-per-coinvolgere-i-cittadini-in-una-rinascita/
https://www.redacon.it/2020/01/14/collaboratorio-vetto-un-progetto-del-comune-della-val-denza-per-coinvolgere-i-cittadini-in-una-rinascita/
https://www.comune.vetto.re.it/?page_id=3021

Vetto, li 14/04/2020 /%«—@Zj

II)(éale rappresentant

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attivita svolte.

Le attivita devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato.
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti,
corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di
impegno, fatture, note ecc..).

Sara liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.
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