
   
 

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 

presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. 

Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. 

Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, 
corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di 

impegno, fatture, note ecc..). 

Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 

 

 

BANDO 2019  

Relazione al Cronoprogramma 

 

Piano Strategico Nuovo Circondario Imolese 

  

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali. 

 

l processo partecipativo si inserisce come seconda fase nell’ambito del percorso di pianificazione 

strategica dell’Unione del Nuovo Circondario Imolese, facendo seguito alla prima fase di attività, 

orientata invece al coinvolgimento dei principali attori coinvolti nel processo amministrativo e 

gestionale dell’Ente.  

Il percorso di partecipazione affronta in modo trasversale alcune tematiche legate allo sviluppo 

dell’Unione, come ente di area vasta: crescita economica del territorio, sviluppo delle attività 

produttive, welfare locale, identità di territorio. 

L’attività svolta ha riguardato in primo luogo il coordinamento complessivo con le amministrazioni 

Comunali e di Unione per l’inquadramento delle attività all’interno del percorso più ampio, 

prevedendo sessioni progettuali, informative, di pianificazione.  

Sono state poi attivate le azioni di apertura agli stakeholders, informandoli delle attività e 

coinvolgendoli ai Tavoli di Negoziazione. 

La proposta progettuale è stata condivisa con il Tavolo di Negoziazione, riunitosi una volta 

dall’inizio del percorso. Durante il primo incontro ci si è concentrati sull’impianto generale, sulle 

azioni inclusive e sulla disponibilità dei soggetti a partecipare. Sono state condivise le criticità 

relative al vuoto amministrativo del Comune di Imola, condividendo con i partecipanti la strategia 

inclusiva da sviluppare, rafforzando in una prima fase strumenti di relazione con gli stakeholders, 

quali l’introduzione di un questionario da diffondere a tutti i portatori di interesse di rilievo dei 

Comuni del Nuovo Circondario Imolese. Il questionario è stato predisposto in formato digitale, 

condiviso con gli amministratori e predisposto alla divulgazione, non avviata per l’insorgere della 

situazione emergenziale a livello nazionale, con un impatto drammatico nel Comune di Medicina, 

facente parte del Nuovo Circondario imolese.  
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Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 

presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. 

Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. 

Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, 
corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di 

impegno, fatture, note ecc..). 

Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 

 

La comunicazione è stata attivata come presidio coordinato tra lo staff dell’Unione ed il personale 

di Poleis Soc Coop, elaborando una strategia unica, lo sviluppo di un marchio e la sua declinazione, 

la produzione dei primi materiali digitali e l’attivazione delle azioni di ufficio stampa, quali la 

redazione di comunicati; è stata inoltre predisposta l’area web dedicata.  

Le attività inclusive sono state progettate nel dettaglio, prevedendo la loro calendarizzazione, 

l’individuazione delle metodologie, la predisposizione dei materiali di lavoro. Anche le attività 

future del Tavolo di Negoziazione sono state organizzate, con la sua convocazione prevista e 

rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal 

progetto presentato.  

Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al 

D.lgs.118/2011). 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Data         Il legale rappresentante 
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