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COMUNE
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BANDO 2019
Relazione al Cronoprogramma

PROGETTO “CERVIABILITY”

ERVIABILITY

Breve descrizione ed elencazione delle attivita riferiti alle azioni progettuali.

L’emergenza Covid-19 ha colpito duramente lo sviluppo concreto del progetto Cerviability che ha
come assi portanti il settore del welfare per persone con disabilita e il settore turistico della
Riviera di Cervia. Molti degli attori coinvolti o da coinvolgere per i Tavoli di Negoziazione, le
formazioni e la preparazione dei gruppi di lavoro sono stati completamente assorbiti dalla
gestione dell’emergenza. Sia il Comune di Cervia che la cooperativa San Vitale hanno dovuto
rimodulare le proprie priorita e risorse interne verso una nuova organizzazione dei servizi per le
persone disabili e in certi casi, si sono visti ridurre drasticamente I'apporto di risorse finanziarie
per lo svolgimento delle attivita ad esse rivolte.
Ciononostante, fino alla concessione della proroga per i progetti relativi al Bando 2019 sulla
Partecipazione, il gruppo portante del progetto ha potuto eseguire una prima parte della fase 1 e
ha posto le basi per la prosecuzione immediata del progetto ad emergenza conclusa.
Si tratta perlopiu di attivita legate alla progettazione del percorso partecipativo, dei documenti di
supporto e altre azioni di comunicazione degli obiettivi del progetto {prima parte della fase 1 -
condivisione del percorso, vedi cronoprogramma):

o Attivita di richiesta preventivi per il supporto alla facilitazione del processo partecipativo e

alla formazione delle persone coinvolte.
¢ Selezione del partner di progetto: Kilowatt
e Lancio pubblico del progetto, preparazione della conferenza stampa e redazione dei
comunicati. Organizzazione logistica dell’incontro
* Comunicazione post-lancio sui social e sui siti web dedicati al progetto
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¢ Riunioni di coordinamento con Kilowatt e personale interno di San Vitale —~ Comune di
Cervia per elaborazione dei documenti di supporto al primo incontro del Tavolo di
Negoziazione.

e Redazione dei documenti e dei supporti grafici per I'attivita di comunicazione di progetto:
abstract, logo, comunicati stampa, foto del lancio del progetto.

¢ Redazione della bozza di piano formativo per la formazione interna alla co-progettazione

e Incontri di preparazione al Tavolo di Negoziazione (inizialmente previsto il 24/2 poi

annullato causa Coronavirus)

Al momento i componenti del Tavolo di Negoziazione e gli incaricati di progetto sono in stand-by

in attesa di notizie riguardo all’allentamento delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria.

Tuttavia, si & ipotizzata una variazione al cronoprogramma per quanto riguarda le date e le macro-
fasi del progetto per coprire i mesi di aprile (a partire da dopo Pasqua), maggio, giugno e luglio.
Resta comungque molto probabile una modifica agli strumenti che erano previsti per il
coinvolgimento diretto delle persone con disabilita alla formazione e il coinvolgimento della
cittadinanza, associazioni e altri enti di welfare sociale.

Si prevede infine una sostanziale variazione del Tavolo di Negoziazione: se ad oggi & orientato
verso il coinvolgimento diretto di attori del settore ho.re.ca., dopo 'emergenza sembra piuttosto
probabile che il nostro progetto si debba rapportare piuttosto con enti di formazione, scuole e

associazionl.

Si allegano:
- il cronoprogramma delle attivita e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011)
- I'abstract di progetto con le foto del lancio progetto
- la presentazione della formazione interna sulla co-progettazione
- fattura n.13/2020 per servizi di consulenza al 31/03/2020 e distinta di pagamento

e
{Rgmina Maresi)
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