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1) RELAZIONE SINTETICA
Sintesi discorsiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non
addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo:

Il processo partecipativo ha coinvolto i rappresentanti dell’intera comunita di Riolo Terme (associazioni,
enti pubblici e privati, cittadini comuni) nell’elaborazione di un PATTO fondativo: un documento che
riassume l'identita dell’lEcomuseo — con la mappatura dei beni comuni materiali (siti, manufatti,
strutture, spazi verdi, ecc.) e di quelli immateriali (tradizioni, saperi, testimonianze, abitudini tipiche,
ecc.) —, nel quale sono condivise attivita/ruoli/responsabilita affinché la comunita diventi attiva nel
recuperare, salvaguardare, valorizzare, implementare i patrimoni in cui riconosce la sua storia, il suo
presente, il suo futuro.

Il processo é stato articolato in momenti circoscritti a gruppi di lavoro e in momenti plenari estesi a tutta
la cittadinanza, ed e stato caratterizzato da attivita sia formative che progettuali.

Vogliamo sottolineare come la comunita tutta di Riolo Terme avesse gia manifestato da tempo l'interesse
per le tematiche proposte all’interno del processo partecipativo, interesse evidenziato anche dalla sotto-
scrizione, in fase preliminare, di un accordo formale da parte di realta che operano attivamente per la
promozione e la valorizzazione del territorio riolese.



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO DELLUAPPENNINO FAENTINO
Titolo del progetto: | Patto di collaborazione per un nuovo modello di sviluppo sostenibile
del territorio

Soggetto richiedente: | Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.

Referente del progetto: | Francesca Fabbrica

Oggetto del processo partecipativo:

Oggetto del processo: la condivisione di un patto di collaborazione (definizione di: obiettivi, criteri,
azioni, strumenti, ruoli e responsabilita) per I'implementazione e lo sviluppo dell’Ecomuseo del
paesaggio dell’Appennino faentino. Ogni Ecomuseo si basa (vive!) sull’attivazione della comunita che
diventa autore/attore di narrazioni ed esperienze comunitarie, co-conduttrice dell’intero processo di
valorizzazione e sviluppo locale. Tale modello & applicabile ad ogni contesto in cui la comunita é
“agente”, stimolata a percepire il valore del proprio ambiente di vita comune e a eseguire
consapevolmente azioni collaborative di promozione e cura, adottando la partecipazione come “prassi
costituente”.
“Gli ecomusei si configurano dunque come processi partecipati di riconoscimento, di gestione e tutela del
patrimonio locale ai fini dello sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile; identita progettuali attraverso
le quali riconnettere tecniche, culture, produzioni, aspirazioni di un territorio omogeneo ai suoi beni culturali e alle
sue specificita; percorsi creativi e inclusivi fondati sulla partecipazione attiva degli abitanti e la collaborazione di
enti e associazioni”
(Manifesto strategico degli Ecomusei Italiani)

Dunque, la sostanza dell’'ecomuseo si esprime in un PATTO con il quale una comunita si impegna a
prendersi cura di un territorio:
= patto e un accordo non scritto e generalmente condiviso;
= comunita significa che non basta I'iniziativa delle istituzioni, ma occorre una partecipazione piu
allargata;
= prendersi cura vuol dire conservare, manutentare, ma anche saper utilizzare in modo rispettoso
il proprio patrimonio culturale, in modo da incrementarne il valore anziché consumarlo;
= territorio & una semplice superficie che incorpora una storia, le persone che lo hanno abitato e
che ancora lo abitano, elementi visibili e nascosti che ne costituiscono il valore piu profondo.

Il punto di partenza per lo sviluppo di un Ecomuseo & rappresentato da:

= co-progettazione e co-organizzazione di iniziative, pratiche, attivita ed eventi (animazione) atti-
vando la collaborazione sinergica con/tra le realta presenti sul territorio di riferimento;

= attivazione e implementazione di strumenti per la documentazione e I'educazione attiva al bene
culturale (es. centri di documentazione);

= condivisione di ruoli e responsabilita nella cura e manutenzione del territorio, gestione dei beni
comuni e valorizzazione delle risorse esistenti (in primis Parco della Vena del gesso Romagnola,
Rocca di Riolo, Grotta di Re Tiberio).



Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l'oggetto e i riferimenti dell’atto
amministrativo adottato, collegato al processo):

Comune di Riolo Terme, Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 22/05/2017.

Vogliamo inoltre sottolineare come oggetti, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano
tipologie di interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione e aggiornamento annuale
del DUP — Documento Unico di programmazione e del Programma Triennale delle opere pubbliche.

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la
durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se & stata richiesta e
concessa la proroga ai sensi dell’art.11, comma 3 della l.r. 3/2010):

Data di inizio PREVISTA del processo partecipativo: 04/09/2017
Durata PREVISTA del processo partecipativo: 6 mesi

Data di inizio EFFETTIVA del processo partecipativo: 11/09/2017
Durata EFFETTIVA del processo partecipativo: 6 mesi



Contesto in cui si & svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioé ambito
territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per
comprendere il contesto. In particolare evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il
processo):

Riolo Terme & una citta termale di poco piu di 5.700 abitanti. Il territorio riolese fa parte della Comunita
Montana dell'Appennino Faentino della regione agraria del “Collina del Senio e del Lamone” e del Parco
della Vena del gesso Romagnola. La citta si trova a pochi chilometri dalla via Emilia, tra Imola e Faenza, e
immersa nel verde dell’Appennino che dalla Romagna gia digrada verso la Toscana.

Riolo Terme ha le sue principali attrattive nelle ricchezze storiche, ambientali, enogastronomiche e
soprattutto nelle sue preziose acque termali, le cui proprieta erano gia rinomate in epoca romana.

Il centro, raccolto attorno alla Rocca trecentesca perfettamente conservata, offre le suggestioni di un
agglomerato nato dentro le mura, anticamente a difesa dell’abitato. E proprio il verde secolare, la
tranquillita e i benefici del complesso termale ne fanno una localita turistica ricercata da coloro che
apprezzano l'ambiente, lo sport, la serenita, per un soggiorno improntato al benessere.

Tutta la citta & poi lo scenario suggestivo delle tante iniziative che si sviluppano durante I'anno: dalle
sagre che esaltano i prodotti della nostra terra, alle iniziative per allietare il soggiorno ai turisti,
attraverso mostre ed esposizioni che arricchiscono i gia prestigiosi contenitori.

In questo contesto & prezioso il contributo dei riolesi che si impegnano per la riuscita delle
manifestazioni, e grazie ai quali € possibile presentare un calendario cosi ricco di avvenimenti.

Il giornalista della BBC Derek Wilson cosi descrive in un suo articolo Riolo Terme: “un paesaggio che non
ho visto in altre parti d’Italia e che ho scoperto con piacevole sorpresa ed anche una leggera inquietudine
per la bellezza primordiale dei calanchi, delle imponenti stratificazioni della Vena dei Gessi e quelle
scavate dal Senio che ricordano la creazione del mondo e che danno una sensazione di forza ed allo
stesso tempo di grande pace e tranquillita. Ma questa non é che una delle tante contraddizioni che rivela
questa terra. Ad esempio? Una forte presenza di torri e rocche medievali che ricordano un passato di
guerra, e contemporaneamente un senso di serenita e di quiete. Come la possente Rocca di Riolo e le
mura, dall’alto delle quali si gode uno splendido paesaggio, che a sua volta rivela il grande lavoro
dell'uomo in un rapporto di non conflittualita con la natura, ma la campagnia rivela anche un passato di
grandi fatiche che lasciano intuire una cucina forte. E invece scopri piatti leggeri e raffinati, grazie all’uso
di erbe aromatiche, piatti accompagnati dalla spiegazione degli ingredienti e della preparazione, come
ho visto fare solo in certi paesi orientali.”

| principali patrimoni di Riolo Terme

La Rocca di Riolo, antica roccaforte della Valle del Senio, sorse insieme al suo borgo sul finire del XIV
secolo, come presidio per opera della citta di Bologna. Mantenendo nel tempo la sua funzione difensiva
€ un magnifico esempio di fortificazione militare che segue l'evoluzione delle tecniche offensive
tardomedievali. Al primo nucleo, ancora abbastanza integro e ben visibile, furono infatti apportate
modifiche e aggiunte, in particolare a seguito dellavvento delle artiglierie da fuoco. E stata Sede
Municipale fino al settembre 1985. Per l'intero edificio venne elaborato, nel 1981, un progetto di
ristrutturazioni e di recupero. Gli interventi hanno investito il complesso architettonico in modo radicale,
interessando non solo la Rocca ma anche l'area circostante per il recupero pressoché integrale del
fossato. La Rocca ospita diversi momenti della programmazione culturale e museale: il Centro
Documentazione della Vena del Gesso, le mostre d’arte di importanza nazionale ed europee, programmi
musicali e proiezioni cinematografiche, incontri storici - culturali - gastronomici.



La Grotta di Re Tiberio & indubbiamente la grotta piu nota e celebrata del Parco della Vena del Gesso
Romagnola soprattutto per la presenza di testimonianze archeologiche che attestano una
frequentazione dell'uomo protratta per diversi millenni. | lavori di estrazione del minerale hanno
notevolmente alterato questa risorgente. La grotta € raggiungibile per uno stretto, ed in alcuni punti
ripido sentiero panoramico, che si inerpica sul fianco della parete gessosa, ed € collegato alla viabilita
interna del cantiere minerario. Durante la salita, poco prima di giungere all'ingresso della grotta, si nota
I'imbocco di una galleria di cava, tra le tante scavate negli anni 60 e 70. All'interno di Monte Tondo esiste
infatti un reticolo di gallerie artificiali lungo oltre 20 chilometri. Dall'atrio di accesso della grotta,
suggestivo per la presenza di numerose nicchie artificiali, "sedili" e veri e propri abbeveratoi scavati nella
roccia, la vista sulla valle e sulla sottostante stretta di Borgo Rivola e splendida.

Le vallate del Santerno, Senio, Sintria e Lamone che solcano gli Appennini nella parte occidentale della
Romagna, sono intersecate, ad una decina di chilometri dalla linea di congiunzione con la pianura,
dalla Vena del Gesso Romagnola. E una dorsale di solfato di calcio, variamente cristallizzato e stratificato
in imponenti bancate, che affiora per una lunghezza di una ventina di chilometri e con una larghezza che
non supera mai il chilometro, attraversando i territori dei comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e
Fontanelice in provincia di Bologna e Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella in provincia di Ravenna.
La formazione gessoso-solfifera, per la sua imponenza e composizione, per la straordinaria varieta della
sua morfologia e la tipicita della flora e della fauna, ha inciso nella costruzione del paesaggio che si
stende tutt’attorno, influenzando favorevolmente il microclima delle quattro vallate, lasciando anche il
segno nella storia e nella vita degli uomini. E una ricchezza naturale e storica che sorprende ed affascina
I'escursionista che a piedi percorre i sentieri del Parco. Lescursione pil emozionante & lungo il filo del
crinale: un percorso che riempie gli occhi ed emoziona I'animo con la straordinaria ricchezza della Vena e
il paesaggio che si apre verso monte e verso valle. Da una parte i crinali verdi-azzurrini si susseguono
sfumando sulla linea dell’orizzonte; dall’altra, oltre la fascia bassa delle ragnatele aride dei calanchi, si
stende una pianura biancheggiante di case, paesi e citta, bordata dalla linea del mare che da qui, per
dirla con Tonino Guerra, appare come “una riga lunga e blu”.

| primi passi verso I'Ecomuseo

Nell'ottobre 2006 & nato, a Riolo Terme, il Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino, ospitato
all'interno di quello che é forse I'elemento che, per eccellenza, rende Riolo riconoscibile da tutti: la sua
Rocca. Il Museo & un importante centro di studi, scoperte e attivita in evoluzione continua, un Museo del
Territorio e al tempo stesso punto informativo, di documentazione, conservazione e valorizzazione della
memoria storica del luogo. E un Museo del tempo e dello spazio: del tempo perché la struttura, in
quanto testimonianza di un periodo storico, & in grado di rievocare il Medioevo, trasmettendone
emozioni e conoscenza; dello spazio perché rappresenta il territorio nel suo insieme, un bene da
conservare e da comunicare, con tutte le espressioni e i segni del lavoro sedimentati nei secoli.

Dal 2010 e “Museo di Qualita”, ossia museo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna in base agli
standard e obiettivi di qualita ai sensi della L.R. 18/2000.

Nel dicembre 2011 é stata inaugurata all'interno del Museo una sezione dedicata all’Arca della Memoria,
un centro di documentazione dedicato al Parco della Vena del Gesso Romagnola (I'ambiente di maggiore
pregio naturalistico del territorio dell’Appennino faentino). Si tratta di una raccolta dei ricordi di
testimoni d'eccezione del territorio della Vena: i suoi abitanti. Da un'idea del professor Stefano Piastra
(Professore associato presso I'Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, Dipartimento di Scienze
dell'Educazione), da lui sviluppata assieme al regista Thomas Cicognani, € nata una banca dati di
straordinario interesse documentale, storico, umano, che raccoglie i ricordi dei protagonisti della storia
della Vena del Gesso. Momenti di vita quotidiana, lavori ormai scomparsi, tradizioni del passato, antiche
leggende, grandi eventi della storia, raccontati dalla viva voce di chi li ha vissuti direttamente, per tenere



viva la memoria di un passato non tanto remoto, ma apparentemente lontanissimo. Una banca dati
informatizzata, per consultare i racconti integrali, ma anche per selezionarne parti in base a varie chiavi
di interrogazione, per temi, toponimi, date, protagonisti. Un valido strumento per le ricerche scolastiche,
ma anche un interessante possibilita di approfondimento per i visitatori e una forma di conservazione
della memoria collettiva di una comunita, quella della Gente della Vena del Gesso.

E evidente come I'istituzione del Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino da un lato, e quella
dell’Arca della Memoria dall’altro, abbiano definito i primi passi verso la realizzazione di un vero e
proprio Ecomuseo, inteso come “processo dinamico con il quale le comunita conservano, interpretano e
valorizzano il proprio patrimonio in funzione dello sviluppo sostenibile”.

Consulenze esterne (indicare se si e fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i

riferimenti):

1)

2)

Per la definizione del programma operativo, la conduzione e la facilitazione nell'ambito del
processo partecipativo, ci si € avvalsi della consulenza di un’esperta del settore, Monia Guarino,
presidente dell’Associazione Principi Attivi, dove opera svolgendo prestazioni professionali, di
servizi e di opere, dedicate alle pratiche partecipative, all'allenamento civico e innovazione
sociale. Monia si occupa di processi decisionali inclusivi dedicati alla pianificazione del territorio,
al progetto urbano dello spazio pubblico, allo sviluppo di comunita resilienti, promuovendo la
partecipazione come metodo e approccio strategico. Da dieci anni svolge attivita di facilitazione,
mediazione e negoziazione di gruppi multi-attore nell'ambito programmi/piani/progetti
caratterizzati spesso da rischio ambientale (idrogeologico, sismico), crisi economica, disagio
sociale, situazioni di conflitto. Gestisce forum, meeting, focus group, laboratori tematici per
I'elaborazione condivisa di programmi/piani/progetti a diversa scala (locale, sovralocale,
internazionale), utilizzando diverse tecniche per l'aiuto alla decisione e I'apprendimento
collettivo (Open space tecnology, Goal oriented project planning, Metaplan, Project cycle
management, Gaming simulation, Bar camp, World cafe, Citizien giury, Design collaborativo).
Sviluppa piani di comunicazione e animazione locale per disseminare I'informazione, favorire la
consapevolezza, sensibilizzare I'opinione pubblica su diversi temi.

Nell'ambito del percorso di sensibilizzazione della comunita nei confronti del patrimonio
ambientale e culturale riolese, gia in fase preliminare all’avvio del processo partecipativo, € stato
coinvolto Andrea Benassi in qualita di esperto del paesaggio dellAppennino faentino, in cui
Riolo Terme si trova inserita, con la conduzione di visite guidate sul territorio.



3) PROCESSO PARTECIPATIVO

Se il processo si e articolato in fasi indicare per ogni singola fase tutti i dati richiesti e sotto
elencati.

Descrizione del processo partecipativo:

Il processo si € articolato in incontri di un Tavolo di Negoziazione e momenti di confronto pubblico:
= gliincontri del TdN sono stati organizzati in gruppi di lavoro e sessioni plenarie;
= i momenti di confronto pubblico sono stati caratterizzati dall'impiego di diverse tecniche e
modalita di coinvolgimento.
Per considerare le diverse sensibilita e i diversi gradi di attenzione della comunita sulle questioni oggetto
di confronto del percorso partecipativo, I'approccio usato e stato quello della “piramide”:
= s e partiti dall’incontro con il singolo portatore di interesse;
= sj e passati a successivi incontri con gruppi di “attenzione” (focus group caratterizzati da portatori
di interesse-diretti e indiretti con punti di vista omogenei);
= sj e proseguito attivando incontri con gruppi di lavoro (workshop tematici/tavoli multi-attore dove
sono stati coinvolti contemporaneamente tutti i portatori di interesse sulla stessa questione);
= sj e infine arrivati a incontri con la comunita per presentare gli esiti dei confronti e I'arricchimento
delle proposte.
Per approntare le decisioni si sono utilizzati prevalentemente strumenti quali - quantitativi di democrazia
deliberativa (focus group, sondaggi, assemblee) piu appropriati all’'oggetto in discussione.

Elenco degli eventi partecipativi:

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Assemblea Pubblica (Bar Camp) |Rocca di Riolo 8 novembre 2017
Sondaggio esplorativo Comune di Riolo Terme 8 novembre 2017/6gennaio 2018
Workshop Rocca di Riolo 22 novembre/6 dicembre 2017/ 17
gennaio 2018
Exhibit Rocca di Riolo 31 gennaio 2018
Assemblea pubblica Rocca di Riolo 17 febbraio 2018

Per ogni evento indicare:

ASSEMBLEA PUBBLICA (BAR CAMP) 8 novembre 2017
Partecipanti: 28

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): |17 uomini, 11 donne

Tramite il Tavolo di negoziazione si & elaborata una
mappa dei portatori di interesse “diretti” e “indiretti”
All’evento hanno partecipato amministratori, esperti,
associazioni, imprenditori e cittadini e si ritiene pertanto
che siano state coinvolte tutte le componenti rappre-
sentative della comunita locale.

In particolare i partecipanti erano tutti soggetti attivi e
interessati al processo partecipativo e disposti a

Come sono stati selezionati:

Quanto sono rappresentativi della comunita:



divulgare le iniziative.

Gli incontri si sono svolti in spazi di facile accessibilita, in
orario serale. Attenzione a soggetti deboli ed esponenti
di realta difficili individuati tramite outreach.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della categoria
maggiormente presente. Coinvolgimento di figure utili a
portare la voce di chi non puo partecipare.

Metodi di inclusione:

Metodi e tecniche impiegati:
Incontro pubblico di presentazione del percorso e sviluppo argomentato delle questioni in gioco.
Breve relazione sugli incontri:

| gruppi di lavoro hanno lavorato sui focus Ecomuseo, Atlante dei patrimoni, catalogo azioni-tipo.
Individuazione di cosa si intende per Ecomuseo, degli obiettivi e dei patrimoni dell’Ecomuseo. Si e cercato
di individuare chi dovrebbe avere la “gestione” e il coordinamento, i principali attori e i buoni propositi.

Valutazioni critiche:

| partecipanti hanno risposto con interesse alle tematiche affrontate durante I'incontro. Non sono state
rilevate criticita.

SONDAGGIO ESPLORATIVO
“COSA RENDE RIOLO TERME UN LUOGO UNICO E DIVERSO DAGLI ALTRI”
8 novembre 2017/ gennaio 2018
Partecipanti : 84
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): |-
Le cartoline sono state consegnate in tutte le strutture
ricettive e nelle scuole.
Il sondaggio ha coinvolto tutte le fasce della
popolazione.

Lurna di raccolta e stata posta all'ingresso al piano
terra del Municipio di Riolo Terme, sempre aperto.

Come sono stati selezionati:
Quanto sono rappresentativi della comunita:
Metodi di inclusione:

Metodi e tecniche impiegati:

E stata distribuita una cartolina per effettuare un sondaggio e condividere priorita/sondare disponibilita
ad attivarsi per I'Ecomuseo.

Breve relazione sugli incontri:

| cittadini hanno risposto scrivendo nelle cartoline la propria idea. Il risultato ha portato all'attenzione
una scelta di caratterizzazione dell’Ecomuseo in oggetto, sul paesaggio, la Rocca e le Terme.

Valutazioni critiche:




WORKSHOP 22 novembre, 6 dicembre 2017, 17 gennaio 2018
Partecipanti : 34

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): |14 donne, 20 uomini
Come sono stati selezionati: -
Agli appuntamenti hanno partecipato Amministratori,
esperti, associazioni, imprenditori e cittadini e si ritiene
pertanto che siano state coinvolte tutte le componenti
Quanto sono rappresentativi della comunita: |rappresentative della comunita locale.
In particolare i partecipanti erano tutti soggetti attivi e
interessati al processo partecipativo e disposti a
divulgare le iniziative.
Metodi di inclusione: |gruppi di discussione

Metodi e tecniche impiegati:

Gruppi di discussione per target sociale e per target tematico.
= il primo incontro ha avuto l'obiettivo di far emergere i patrimoni e imbastire la struttura
dell'atlante (checklist, piattaforma)
= nel secondo incontro sono stati sviluppati problemi/obiettivi/strategie di intervento connessi alla
valorizzazione dei patrimoni (mappe, schede azioni)
= il terzo incontro ha permesso di definire ruoli e responsabilita operative (patto per I’'Ecomuseo)

Breve relazione sugli incontri:

Si & definito con i gruppi di lavoro che cosa si intende per Riolo Terme Ecomuseo e i patrimoni del
territorio. Si sono posti obiettivi, ad esempio: riscoperta di stare insieme, valorizzazione delle
caratteristiche uniche del territorio. Valutazione di possibili attivita.

Tramite un lavoro di insieme si e cercato di raggiungere I'identita di Ecomuseo e gli obiettivi, fino ad
arrivare a temi come Storie di passeggio e Sentieri di paesaggio. L'ultimo incontro ha delineato possibili
iniziative attuabili es. Giornata Arancione, contest fotografico.

Valutazioni critiche:

| partecipanti hanno risposto con interesse alle tematiche affrontate durante I'incontro. Non sono state
rilevate criticita.

EXHIBIT 31 gennaio 2018
Partecipanti: 12

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 7 donne, 5 uomini
Come sono stati selezionati:

All’evento hanno partecipato Amministratori, esperti,
associazioni, imprenditori e cittadini e si ritiene pertanto
che siano state coinvolte tutte le componenti rappre-
Quanto sono rappresentativi della comunita: |sentative della comunita locale.

In particolare i partecipanti erano tutti soggetti attivi e
interessati al processo partecipativo e disposti a
divulgare le iniziative.

Metodi di inclusione: |Gli incontri si sono svolti in spazi di facile accessibilita, in



orario serale.

Attenzione a soggetti deboli ed esponenti di realta
difficili individuati tramite outreach. Conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro della categoria maggiormente
presente. Sostenuta la partecipazione autonoma o
sostenuta dei soggetti deboli. Coinvolgimento di figure
utili a portare la voce di chi non puo partecipare.

Metodi e tecniche impiegati:

Incontro pubblico di confronto con altre realta che hanno gia intrapreso il percorso di costituzione
dell’Ecomuseo.

Breve relazione sugli incontri:

A questo incontro sono intervenuti rappresentanti di: Ecomuseo del sale e del mare di Cervia, Ecomuseo
delle Valli d’Argenta.

Valutazioni critiche:

| partecipanti hanno risposto con interesse alle tematiche affrontate durante I'incontro. Non sono state
rilevate criticita.

ASSEMBLEA PUBBLICA 17 febbraio 2018
Partecipanti: 12

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 7 donne, 5 uomini
Come sono stati selezionati:

soggetti interessati al processo partecipativo e disposti a
divulgare le iniziative

Gli incontri si sono svolti in spazi di facile accessibilita, in
orario serale. Attenzione a soggetti deboli ed esponenti
di realta difficili individuati tramite outreach.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della categoria
maggiormente presente. Sostenuta la partecipazione
autonoma o sostenuta dei soggetti deboli.
Coinvolgimento di figure utili a portare la voce di chi non
puo partecipare.

Quanto sono rappresentativi della comunita:

Metodi di inclusione:

Metodi e tecniche impiegati:

Incontro pubblico per la definizione delle priorita e condivisione del documento di proposta partecipata
Breve relazione sugli incontri:

Presentazione di Proposta partecipativa agli intervenuti.

Valutazioni critiche:




4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Componenti (nominativi e rappresentanza):

. Francesca Fabbrica, project manager Coop. Atlantide

. Federica Malavolti, staff Rocca di Riolo Terme Coop. Atlantide

. Roberto Baldassarri, Assessore Comune di Riolo Terme

. Marina Lo Conte, Assessore Comune di Riolo Terme

. Erik Lanzoni, direttore di Imola Faenza Tourism Company

. Massimiliano Costa, direttore dell’Ente di gestione per Parchi e la biodiversita - Romagna
. Paola Berti, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Riolo Terme

. Rita Giacometti, docente presso I'Istituto Comprensivo G. Pascoli di Riolo Terme

cONO U A WN B

Numero e durata incontri:

1° incontro 11 settembre 2017 (2 ore)
2° incontro 26 ottobre 2017 (1 ore e 30 minuti)
3° incontro 26 marzo 2018 (2 ore)

Link ai verbali:

http://www.atlantide.net/amaparco/ecomuseo-del-paesaggio-dellappennino-faentino-patto-
collaborazione-un-modello-sviluppo-sostenibile-del-territorio/

Valutazioni critiche:

Il Tavolo di Negoziazione e stato costituito con particolare attenzione, coinvolgendo rappresentanti di
organizzazioni rilevanti rispetto alle tematiche affrontate dal progetto. La diversita dei soggetti, in ter-
mini di competenze e ambiti di intervento, ha fatto si che il lavoro sia stato condotto con una pluralita di
punti di vista e di approcci che hanno consentito di svolgere I'attivita di monitoraggio e di progressiva
valutazione del percorso in maniera efficace e puntuale.

Il rispetto delle tempistiche previste nell’attuazione del processo partecipato ha consentito al Tavolo di
lavorare in maniera programmata e costante, garantendo il corretto svolgimento dell’attivita di orien-
tamento in progress. Gli incontri sono stati caratterizzati da un clima sereno e collaborativo e un profi-
cuo scambio di opinioni.



http://www.atlantide.net/amaparco/ecomuseo-del-paesaggio-dellappennino-faentino-patto-collaborazione-un-modello-sviluppo-sostenibile-del-territorio/
http://www.atlantide.net/amaparco/ecomuseo-del-paesaggio-dellappennino-faentino-patto-collaborazione-un-modello-sviluppo-sostenibile-del-territorio/

5) COMITATO DI PILOTAGGIO (compilare solo se costituito)

Componenti (nominativi):

Numero incontri:

Link ai verbali:

Valutazioni critiche:



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Descrivere le attivita di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunita interessata la

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione

utilizzati:

Il piano di comunicazione del progetto ha previsto diverse azioni:

la definizione dell'immagine coordinata con la creazione del logo specifico per il percorso;

la predisposizione e I'aggiornamento costante, all’interno della pagina dedicata al Museo del
Paesaggio dell’/Appennino faentino - Rocca di Riolo Terme nel sito www.amaparco.net, di una
sezione ad hoc dedicata al processo, dove é stato reso disponibile in tempo reale e in download il
materiale informativo sulle attivita del progetto, i documenti prodotti dal TdN, le date e i luoghi,
le modalita di partecipazione e iscrizione agli eventi, ecc.

la predisposizione di materiale informativo (cartoline, locandine, lettere di invito) in forma sia
cartacea da distribuire e affiggere in tutto il territorio del Comune, che digitale da disseminare
tramite i profili social dei principali influencer;

la realizzazione di attivita di outreach per includere nel progetto tutte le categorie, in particolare
telefonate, la campagna sui social, la distribuzione del materiale informativo, gli inviti diretti;

la predisposizione di una brochure informativa del percorso, per presentare le tematiche oggetto
del confronto, le questioni in gioco e i risultati finali;

una serie di comunicati stampa sugli appuntamenti;

la creazione, gestione e aggiornamento di una pagina FaceBook per stimolare il confronto virtuale
tra i cittadini che hanno cosi potuto visualizzare in tempo reale foto e reportistica sugli eventi,
materiali e informazioni in aggiornamento sul progetto, news e brevi comunicati sugli
appuntamenti appena realizzati.

Inoltre sono stati elaborati:

= un calendario degli incontri: prima di ogni attivita, documenti e schede di lavoro utili ai partecipanti
per prepararsi alla discussione saranno pubblicati on line. Una e-mail della segreteria organizzativa ha
puntualmente avvisato i partecipanti dell’avvenuta pubblicazione on-line cosi come il promemoria su
data, luogo e ordine del giorno dell’incontro successivo. Un e-mail dedicata inoltre ha permesso ai
partecipati e a tutti gli interessati di poter ricevere informazioni e chiarimenti in merito alle attivita
direttamente dal curatore del percorso;

= report e resoconti: un istant report e stato condiviso in esito a ogni incontro, mentre un resoconto piu
dettagliato sara é stato redatto dal curatore stesso e inviato via e-mail prima dell'incontro successivo
per le opportune integrazioni/conferme da parte dei partecipanti. | resoconti sono stati prontamente
resi pubblici sul web.



http://www.amaparco.net/

7) COSTI DEL PROGETTO

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi
dagli stessi gia retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico:

N.RO | DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

Risorse umane che, a diverso titolo, si sono occupate del
6 progetto, e in particolare: COOPERATIVA ATLANTIDE

Dott.ssa Francesca Fabbrica, project manager e responsabile
del Museo del Paesaggio dell/Appennino faentino all’interno
della Rocca di Riolo Terme. Nell'ambito del processo
partecipativo si € occupata della supervisione generale e delle
relazioni con il soggetto decisore, con il ruolo di Responsabile
di progetto.

Dott.ssa Fabiana Succi, responsabile della Comunicazione
della Cooperativa Atlantide. Nell'ambito del processo
partecipativo si € occupata delle azioni di comunicazione e
promozione.

Dott.ssa Federica Malavolti, staff del Museo del Paesaggio
dell’Appennino faentino all’interno della Rocca di Riolo Terme.
Nell’lambito del processo partecipativo si € occupata della
gestione logistica e della segreteria del progetto.

Dott.ssa Bianca Argnani, responsabile grafica della
Cooperativa Atlantide. Nell'lambito del processo partecipativo
si & occupata dell'impaginazione sia dei materiali promozionali
che della reportistica.

Dott.ssa Nicoletta Borghini, staff dell’Ufficio Tecnico della
Cooperativa Atlantide. Nell'ambito del processo partecipativo
si & occupata della fase di rendicontazione del progetto.
Dott.ssa Giovanna Piolanti, responsabile amministrativo della
Cooperativa Atlantide. Nell'ambito del processo partecipativo
si & occupata della fase di rendicontazione del progetto.

Spazi per lo svolgimento degli appuntamenti, all’interno della

Rocca di Riolo Terme, in gestione alla Cooperativa Atlantide. COOPERATIVA ATLANTIDE




8) COSTI DEL PROGETTO

Nel corso del processo partecipativo e stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi
(entro il 20%) tra le diverse macro aree di spesa?

Si No | X

Se é stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro aree di spesa, indicare la
data di invio della comunicazione:



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO

A B C
Di cui: Di cui: Di cui: Costo totalea  [EVENTUALE
Quota a carico del Contributi di altri  |Contributo PREVENTIVO del SCOSTAMENTO
soggetto richiedente |soggetti pubblicio |CONCESSO dalla progetto DEI COSTI
privati (INDICARE |Regione
IMPORTO E
SOGGETTO)

Costo totale a
MACRO AREE DI SPESA E [CONSUNTIVO del
SOTTO VOCI progetto

(A.1+A.2+A.3)

1. ONERI PER LA
PROGETTAZIONE
Elaborazione programma
operativo

Totale macro area 1

2. ONERI PER LA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE INTERNO
ESCLUSIVAMENTE

RIFERITA ALLE PRATICHE E

Al METODI

indicare dettaglio della
voce di spesa

Totale macro area 2

3. ONERI PER LA
FORNITURA DI BENI E
SERVIZI FINALIZZATI ALLO
SVOLGIMENTO DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI
Conduzione, facilitazione,
reportistica

Setting degli incontri
Organizzazione eventi
Totale macro area 3

4. ONERI PER LA
COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO
Progettazione grafica
Pubblicazione
Riproduzione Stampa e
Promozione

Totale macro area 4

1.000

1.000

3.000

1.000
4.504,74

8.504,74

1.000

5.055,14

6.055,14

(A1)

0

0
3.004,74*

3.004,74*

1.000

3.555.14*

4.555,14*

(A.2)

O oo o

(A.3)

1.000
1.000

3.000

1.000
1.500

5.500

1.500

1.500

1.000

1.000

3.000

1.000
5.000

9.000

1.000

4.000

5.000

-495,26
-495,26

1.055,14

1.055,14

TOTALI:

15.559,88 7.559,88* 0 8.000 15.000 559,88

* Nota: il contributo a carico del richiedente & stato rimodulato, rispetto al progetto presentato, in

relazione al costo totale del progetto a consuntivo




8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal
piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:

ONERI PER LA PROGETTAZIONE

E compresa in questa voce lelaborazione del programma operativo, comprensivo di 2 incontri di
coordinamento operativo e un incontro con la Giunta Comunale, la definizione del
programma/calendario delle attivita di coinvolgimento della comunita e della mappa delle “Questioni in
Gioco e Domande guida" per la strutturazione della discussione.

ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI
Sono compresi in questa voce:
= |a conduzione, facilitazione, reportistica (definizione dell'impostazione metodologica,
conduzione e facilitazione di 3 incontri del TdN e di 5 workshop pubblici, realizzazione di 4 report
di sintesi divergenze e convergenze, composizione dei contributi, 1 fotoreportage e 1 foglio
informativo, redazione del Documento di Proposta Partecipata secondo le indicazioni stabilite
dalla LR 3/2010);
= |'organizzazione e setting degli appuntamenti (la predisposizione delle sedi degli incontri, la
definizione dei calendari e la segreteria organizzativa, l'organizzazione dei buffet e degli eventi
collaterali — visite guidate, escursioni, ecc. -).

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Sono compresi in questa voce:
» |3 progettazione grafica dei materiali promozionali e dei report/documenti elaborati nell’ambito
del processo partecipato;
= |e azioni di pubblicazione-riproduzione-stampa-promozione (individuazione logo e immagine
coordinata, stampa materiali promozionali/informativi, distribuzione materiali sul territorio,
contatto con i soggetti interessati, invio mail informative, ecc.)

Il piano finanziario a consuntivo e risultato piu alto di quello a preventivo; gli unici scostamenti dal piano
finanziario preventivo, relativi in piccola parte alla voce ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI e in piu ampia misura alla voce ONERI PER
LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO, sono legati all'ottimizzazione nell'organizzazione degli
appuntamenti (per la prima voce) e alllampliamento dell'area di promozione e diffusione delle
informazioni relative al progetto (per la seconda voce).



8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI
GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Costi complessivi comunicazione effettivamente
. | 6.055,14
sostenuti:

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel | ¢/ 70

processo:

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal | ¢jrca 2500
processo e ben informati su esso:



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA (vanno allegati i documenti di

spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture riportanti il cup del

progetto)

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non

siano stati emessi i mandati di pagamento, l'ultima colonna (Estremi mandato di pagamento)

pud non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro copia-

devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla data del

pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel sottostante

riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione finale.

Oggetto (indicare per esteso)

Elaborazione del programma
operativo

Beneficiario Estremi fattura o
(nome, cognome, notula
ragione sociale) | (numero e data)

ONERI PER LA PROGETTAZIONE

Atto di impegno
(tipo, numero e
data)

Associazione
il Principi Attivi i, OF Gl LT

Importo

€2.000 (di cui €
1.000 imputabili ai
costi di
progettazione)

Estremi mandato
di pagamento
(numero e data)

Estremi atto di
liquidazione
(numero e data)

n. dist. 7048634
del 13/12/2017

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E Al METODI PARTECIPATIVI

ONERI PER UACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

Conduzione, facilitazione,
reportistica nell’lambito del
processo partecipativo

Incarico per la collaborazione
coordinata e continuativa

Buffet nell’'ambito del processo
partecipativo

Buffet nell'ambito del processo
partecipativo

Supporto organizzativo e visite
guidate nell'ambito del processo
partecipativo

Supporto organizzativo e visite
guidate nell’'ambito del processo
partecipativo

Conduzione, facilitazione,
reportistica nell’lambito del
processo partecipativo

Associazione
il Principi Attivi i, OF Gl AT

Contratto di
collaborazione del

310072017

* Elisa Stivari o

n. 17/17/01 del
10/11/2017

Associazione Riolo
in Piazza

n. 19/17/01 del
12/12/2017

Associazione Riolo
in Piazza

- Andrea Benassi| n. 1 del 20082017

- Andrea Benassi| n. 3 del 2/10/2017

Associazione
| Gl pan e G G

€2.000 (di cui €
1.000 imputabili ai
costi di servizi per
lo svolgimento del
processo)

€1.000

€320

€200

€1.034

€760,50

€2.000

n. dist. 7048634
del 13/12/2017

n. dist. 34435 del
11/10/2017 e

n. dist. 46978501
del 08/12/2017

n. dist. 47208289

- e47208290 del
20/12/2017

n. dist. 72343 del
14/02/2018

n. dist. 45049341
del 08/08/2017

n. dist. 6883011
del 25/10/2017

distinta del
16/05/2018

-| Estratto conto non
ancora disponibile



Oggetto (indicare per esteso)

Incarico per la collaborazione
coordinata e continuativa

Buffet nell’'ambito del processo
partecipativo

Buffet nell’'ambito del processo
partecipativo

Buffet nell’'ambito del processo
partecipativo

Stampa di cartoline e inviti,
materiale promozionale
nell’ambito del processo
partecipativo

Stampa di altri formati,
materiale promozionale
nell’ambito del processo
partecipativo

Supporto alle azioni di
promozione e comunicazione
nell’ambito del processo
partecipativo

Supporto alle azioni di
promozione e comunicazione
nell’ambito del processo
partecipativo

Affissioni

Ideazione logo e immagine
coordinata nell’lambito del
processo partecipativo

Supporto alle azioni di
promozione e comunicazione
nell’lambito del processo
partecipativo

Atto di impegno
(tipo, numero e
data)

Contratto di
collaborazione del

08/01/2018

Beneficiario

(nome, cognome,

ragione sociale)

* Elisa Stivari

Panetteria,
pasticceria,
caffetteria Del
vecchio mulino

Panetteria,
pasticceria,
caffetteria Del
vecchio mulino

Panetteria,
pasticceria,
caffetteria del
vecchio mulino

Estremi fattura o
notula
(numero e data)

n. 1del 17012018

n. 2 del 31/01/2018

n. 4 del 17/02/2018

Importo

€2.000

€56,04

€70,07

€64,13

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Pixart Printing

Pixart Printing

Il Naturalista di
Martini Edgardo

Il Naturalista di
Martini Edgardo

Servizio pubbliche

affissioni e
pubblicita

La Greca Arti
Grafiche Sas

Il Naturalista di
Martini Edgardo

n. 966461/17 del
22/11/2017

n. 38737/2/17 del
11/122017

n. 11 del
30/11/2017

n. 12 del
31/12/2017

n. 41 del 2/01/2018

n. 1 del 4/01/2018

n. 3 del 31/03/2018

€ 149,05

€54,62

€841,21

€431,39

€54

€2.013

€1.186,33

Estremi atto di

(numero e data)

Estremi mandato
di pagamento
(numero e data)
n. dist. 95593 del

09/02/2018

n. dist. 97166
del 12/03/2018

distinta del
10/05/2018
estratto conto non
ancora disponibile
Pagamento
immediato a
consegna fattura
(come da
indicazione su
fattura)
Pagamento
immediato a
consegna fattura
(come da
indicazione su
fattura)
Pagamento
immediato a
consegna fattura
(come da
indicazione su
fattura)

Pagamento con
carta di credito
del 22/112017
cod. op. 14601
Pagamento con
carta di credito
del 11/12/2017
cod. op.56592

Bonif. 101281
del 12/12/2017

Bonif. 38177
del 09/01/2018

Pagamento
immediato come
da bollettino

Rif. 13131243

del 31032018 e
rif. 13170684
30/04/2018
distinta del
11/04/2018
estratto conto non
ancora disponibile



Oggetto (indicare per esteso)

Supporto alle azioni di
promozione e comunicazione
nell’lambito del processo
partecipativo

Stampa cartolina sondaggio

Brochure informativa

TOTALI:

Atto di impegno Beneficiario
(tipo, numero e | (home, cognome,
data) ragione sociale)

Il Naturalista di
Martini Edgardo

- Pixart Printing

- Pixart Printing

Estremi fattura o
notula
(numero e data)

n. 04 del
31/032018

n. 178963/18 del
02/03/2018

n. 16489/18 del
14/05/2018

Importo

€1.218,05

€36,12

€71,37

€15.559,88

Estremi atto di | Estremi mandato

liquidazione di pagamento
(numero e data) | (humero e data)
11/05/2018

- estratto conto non
ancora disponibile

Pagamento con
carta di credito

del 02/032018

cod. op. 86079
Pagamento con
carta di credito del
- 14/05/2018
estratto conto non
ancora disponibile

* Nota: I'importo liquidato al lavoratore Elisa Stivari & inferiore rispetto al costo aziendale e al valore

del contratto per la componente contributiva e fiscale.




9) ESITO DEL PROCESSO

Risultati attesi e risultati conseguiti.

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In
particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi
descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati
valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati raggiunti
obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del
personale dell’lamministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo:

In generale i cittadini e i soggetti organizzati hanno partecipato con interesse a tutte le attivita proposte
e numerosi hanno chiesto di essere coinvolti anche in futuro. In generale € emersa I'esigenza di concen-
trare sforzi e risorse sulla valorizzazione del patrimonio “materiale e immateriale” riolese, sfociata nella
definizione di un documento organizzato per I'implementazione e lo sviluppo dell’Ecomuseo del paesag-
gio dell’Appennino faentino.

In particolare e stato redatto un “atlantide” del patrimonio della comunita di Riolo Terme, contenitore di
informazioni, documenti, immagini che riguardano il territorio e il suo patrimonio di risorse, uno stru-
mento che non rappresenta uno specchio di conoscenza del territorio e della sua identita, ma diventa
anche punto di riferimento per lo sviluppo sul territorio riolese di attivita caratterizzanti I'Ecomuseo.

Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se e stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del
progetto.

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle
decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se I'ente al quale compete la
decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha
indicato le motivazioni:

Il processo partecipativo, con i suoi esiti e le sue implicazioni, & stato integralmente recepito dalla Giunta
Comunale di Riolo Terme, il 12 maggio 2018 con la Deliberazione di Giunta n. 23.

Impatto sulla comunita.

Descrivere I'impatto del processo partecipativo sulla comunita di riferimento, precisando se il
processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con 'amministrazione pubblica e in
che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare eventuali situazioni di conflitto
percepite o esistenti sulloggetto in discussione e giungere a soluzioni condivise
successivamente realizzate o sulle quali vi e I'impegno dell’lamministrazione pubblica a
realizzarle; se il processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle
scelte pubbliche e in che modo:



Il processo partecipativo ha migliorato l'integrazione tra le attivita di educazione e sensibilizzazione
ambientale e culturale e le azioni di promozione del territorio, generando opportunita di confronto
formali e informali che hanno consolidato il rapporto tra lI'amministrazione comunale, le realta
associative culturali e la comunita.

Sviluppi futuri.
Indicare se a seguito dell’'esperienza condotta, ritiene vi siano margini e prospettive di ulteriore

sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento:

Linteresse dimostrato verso I'obiettivo comune di valorizzare il patrimonio del territorio di Riolo Terme
(materiale e immateriale) & senza dubbio I'elemento da cui partire per arrivare allo sviluppo di una
specifica mappa di comunita, continuando ad accompagnare i gruppi di lavoro gia individuati e
organizzando momenti di confronto con I'intera comunita.

Documento di proposta partecipata trasmesso all’Ente titolare della decisione.
Indicare la data giorno mese anno in cui e stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di
garanzia, all’ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo:

08/05/2018 con prot. N. 3032018

10) MONITORAGGIO EX POST

Descrivere le attivita poste in atto, o che si prevede siano poste in essere successivamente alla
conclusione del processo, per monitorare l'attuazione delle decisioni assunte a seguito del
processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e
dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio:

Dato il parere positivo espresso dal Comune di Riolo Terme in accoglienza alle proposte scaturite dal
processo partecipato, il lavoro dei gruppi di lavoro attivati sta proseguendo nella direzione individuata.
Per dare continuita al percorso rimarra attiva la pagina facebook e la parte dedicata del sito di Atlantide,
dove i successivi documenti verranno raccolti e diffusi. Inoltre, per monitorare la progressiva attuazione
delle decisioni, si procedera con la pubblicazione dei documenti che testimoniano la decisione presa (atti
di Giunta/Consiglio, elaborati) e/o il suo avvicendarsi verso l'attuazione evidenziando con un testo di
accompagnamento in che modo i contributi emersi sono stati considerati nelle scelte
dellAmministrazione.



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i
amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai
quali si pud scaricare tale documentazione:

ALLEGATI N:

da 1 a 13: documentazione finanziaria

14: documentazione Tavolo Di Negoziazione

15: documento di proposta partecipata e validazione Tecnico di Garanzia
16: Cartolina Ecomuseo

17: Brochure Ecomuseo

18: Delibera di Giunta Comunale approvazione e recepimento DPP
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