



Comune di
Monzuno



Comune di
S. Benedetto Val di
Sambro



SCONFINIAMO
INSIEME

BANDO 2019 - Relazione al Cronoprogramma

SCONFINIAMO INSIEME

PRINCIPALI ATTIVITÀ riferite alle azioni progettuali svolte al 30 marzo 2020 (un terzo del percorso)

Fase 1 - CONDIVISIONE

- Avvio formale (17 dicembre 2019): conferenza stampa e presentazione con rappresentanti di partner e firmatari accordo
- Attività preparatorie (dicembre 2019 - gennaio 2020)
- 1° incontro staff di progetto (21 gennaio 2020) per definizione calendario attività, coinvolgimento attori e prime azioni di comunicazione
- Mappatura e reclutamento soggetti organizzati e portatori di interesse da coinvolgere (gennaio-febbraio 2020)
- 1° incontro Tavolo di Negoziazione (15 febbraio 2020)
- Progettazione struttura e contenuti spazio web dedicato (febbraio-marzo 2020): <https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/la-legge-e-il-bando/schede-progetti/2019/sconfiniamo-insieme>
- Progettazione identità visiva: logo e visual (marzo 2020)

Fase 2a - SVOLGIMENTO/APERTURA

- Modulo formativo su partecipazione e facilitazione (~~sabato 28 marzo 2020~~ - **rinvio a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID-19**)
- 2° incontro staff di progetto per progettazione ed organizzazione festa/evento ed incontri/laboratori (~~sabato 28 marzo 2020~~ - **rinvio a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVID 19**)
- Progettazione prodotti informativi e pubblicitari (da marzo 2020 - **in stand-by per emergenza sanitaria COVID 19**)

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto presentato. Si allegano:

- 1) cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019/2020 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011);
- 2) giustificativi di spesa - determina di affidamento;
- 3) giustificativi di spesa - n. 1 fattura Eubios srl.

Data
10 aprile 2020

Il Presidente
dott. Maurizio Fabbri

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.

Le **attività** devono corrispondere ad **almeno un terzo** di quelle previste dal progetto presentato.

Alla relazione deve essere allegato il **cronoprogramma con l'elenco dei costi sostenuti**, corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).

Sarà liquidato **sino ad un massimo del 30%** del costo complessivo del progetto.